資料3

学校再編スケジュール1（平成29、30年）

	年	平成29年										平成30年											
	月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
事務局	学校再編方針	公表	パブコメ(4/19～5/8)		※HP、庁舎、出張所、公民館、豆山の郷	←6/25総合教育会議にて統合決定																	
	PTによる検討		PTによる検討			第4回（最終）																	
	アンケート調査				公表																		
	説明会					第1回											第2回（予定）						
	委員会							第1回					第2回			第3回（予定）			随時開催				
	総務部会								第1回	第2回	第3回		第4回		毎月開催予定								
	通学部会									第1回	第2回	第3回	第4回		毎月開催予定								
	PTA部会								第1回	第2回	第3回		第4回		毎月開催予定								
	広報			パブコメ実施	パブコメ回答、アンケート速報、説明会			広：説明会要旨 知：委員会開催		知：部会実施		知：委員会開催		説明会開催案内									
工　事												設計						第1期工事					
学校	児童の交流																						
	教職員の交流					調査	意見交換会	校務部分科会	学年分科会		教科分科会			※第2回以降はワーキンググループごとに随時実施									

学校再編スケジュール2（平成31、32年）

	年	平成31年												平成32年													
	月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	学校再編方針																											
	PTによる検討																											
	アンケート調査																											
	説明会																											
	委員会																											
	広報																											
工　事		第1期工事			第2期工事												第3期工事											
学校	児童の交流																											
	教職員の交流																											