学校再編スケジュール

資料4

平成29、30年

	年	平成29年										平成30年											
	月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
事務局	学校再編方針	公表	パブコメ(4/19～5/8)		※HP、庁舎、出張所、公民館、豆山の郷	←6/25総合教育会議にて統合決定													総合教育会議（予定）			総合教育会議（予定）	
	アンケート調査				公表																		
	説明会					第1回												第2回					
	統合準備委員会							第1回					第2回				第3回			第4回（予定）		随時開催	
	総務部会								第1回	第2回	第3回		第4回	第5回		PTA新役員意見交換	第6回	毎月開催予定					
	通学部会									第1回	第2回	第3回	第4回				第5回	毎月開催予定					
	PTA部会								第1回	第2回	第3回		第4回				第5回	毎月開催予定					
	広報			パブコメ実施	パブコメ回答、アンケート速報、説明会			広：説明会要旨 知：委員会開催		知：部会実施	知：委員会開催			再編だより①	広：再編だより①	再編だより②	広：再編だより② 知：委員会開催						
工事	校舎改修													設計		入札		第1期工事					
	高塚橋周辺													自治会同意	要望書提出			公安委員会による協議					
学校	児童の交流								1年生「秋みつけ」							3年生「まほろばホール社会見学」							
	教職員の交流					調査	意見交換会	第1回分科会								第2回分科会					第3回分科会（予定）		

平成31、32年

	年	平成31年												平成32年													
	月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	学校再編方針																統合											
	説明会																											
	統合準備委員会																											
	広報																											
工事	校舎改修	第1期工事			第2期工事												第3期工事											
	高塚橋周辺			予算化						工事入札		自治会説明	着工	電話BOX移設申請		竣工	規制開始											
学校	児童の交流																											
	教職員の交流																											