
校歌 作詞・作曲者の選定 ⇒ ⇒ 依頼 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成

⇒

校歌の歌詞（体育館） 業者選定 ⇒ 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

校章 製作者の選定 ⇒ ⇒ 依頼 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成

⇒

校旗 業者選定 ⇒ 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

緞帳の刺繍（体育館） 業者選定 ⇒ 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

帽子用の校章 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

名札 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

封筒 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

門のプレート ⇒ ⇒ ⇒ 業者選定 ⇒ 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

各種印鑑 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 発注 ⇒ 製作期間 ⇒ 完成 ⇒

予算計上

校名を変更する場合のスケジュール

開
　
　
校

校
名
の
決
定

校
歌

校
章

そ
の
他

方
針
の
決
定

平成

３２年

４月

資料１０

平成

３１年

４月

６ヶ月 ６ヶ月７ヶ月平成

３０年

９月


