

学校再編スケジュール1(平成29、30年)

資料1-3

年	平成29年												平成30年																		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月									
事務局	学校再編方針	●公表	→	●	←6/25総合教育会議にて統合決定 ※HP、庁舎、出張所、公民館、豆山の郷																										
	PTによる検討		→	→	→	→	●	第4回(最終)																							
	アンケート調査			→	→	●	公表																								
	説明会					●	第1回																								
	委員会、部会						●	第1回委員会												※各部会:毎月開催、委員会:随時開催											
	広報		●	●	●	●	●	パブコメ実施 パブコメ回答、アンケート速報、説明会 説明会要旨 説明会開催案																							
学校	工事													→	→	→	→	→	→	→	→	→	→								
	児童の交流																														
教職員の交流					●	●	●	調査 意見交換会 第1回分科会 ※第2回以降は分科会ごとに随時開催																							

学校再編スケジュール2(平成31、32年)

年	平成31年												平成32年															
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事務局	学校再編方針																											
	PTによる検討																											
	アンケート調査																											
	説明会																											
	委員会、部会	→												→														
	広報																											
学校	工事	→				→								→														
	児童の交流	→												→														
教職員の交流	→												→															