

校歌作成スケジュール（案）

- H31年 2月 募集要項作成
- 3月 周知準備（町HP、広報誌、町SNS、WEBサイト）
- 4月～6月 歌詞（曲付でも可）の募集
- 7月 歌詞の選考、周知準備
- 8月～10月 曲の募集
- 11月 曲の選考
- 12月～翌年1月 編曲、完成
- 2月～3月 練習期間
- 4月 統合