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【第４回委員会（３月上旬頃）】 
■推進計画（素案）作成 

・目次構成 

・実施計画（施策体系） 

・指標（案） 

●庁内調整 

●議会説明 

【第１回タウンミーティング 

   （ワークショップ）（12月 2日） 

●「協働」の基本から考える 

●河合町内の協働活動の発掘 

  ・回りの活動を再発見する 

●協働を含めた新たなまちづくり活動の活動

主体を浮かび上がらせる 

 

●推進計画の意義、目的、目標の明示 

 （第 1 章のたたき台） 

●先行事例の学習、分析 

●目的、目標を実現するための要素（柱）の

抽出（素案を作成し、委員会へ) 

●参加、参画、協働の事例(町内)収集整理 

令和５年度（2023 年度） 

【第２回委員会（令和 5年 11 月 9 日）】 

■データによる町の概況整理 

■推進計画の骨格（柱、目次）の検討 

・盛り込むべきことについて（柱） 

・参加、参画、協働の事例（町内）について 

・WS で聴取したい意見について 

■先行事例についての意見交換 

■河合町において協働を促進する方策 

【第３回委員会（令和 6 年 1 月中旬頃）】 
■タウンミーティングの報告 

■推進計画たたき台の検討 

 ・町の施策 

 ・協働でできることの洗い出し 

 ・町民の主体的な活動について 

【第２回タウンミーティング（1 月）頃】 

●推進計画（骨格）を考える 

 ・盛り込みたいこと 

 ・自分たちでできること、やりたいこと 

【第１回委員会（令和 5 年 8 月 30 日）】 
・協働のまちづくり推進計画策定の諮問 

・策定のスケジュール骨格提示 

■「協働」についての学習、認識の確認 

■推進計画の意義、目的、目標 

■計画に何を盛り込むべきか（概略） 

・先行事例の紹介（目次構成） 

■河合町における「協働」の課題 

・策定のスケジュール骨格の想定 

・推進計画の活用法の想定 

審議機関（推進委員会）            調査・立案機関（事務局） 

住民の参加・参画 

●推進計画たたき台作成 

【第３回タウンミーティング（３月頃）】 

●河合町における社会課題に目を向ける 

●”協働”で取り組みたい活動、事業 

●「推進計画」の活用について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：このスケジュールは、推進委員会の所管事項のうち、「推進計画策定」に係る部分を中心に記載したものです。 

【第５回委員会（2024 年５月頃）】 
■指標について 

■推進計画（案）の取りまとめ 

■パブリックコメント実施に向けて 

パブリックコメント実施（６月頃） 

【第６回委員会（7 月頃）】 
■パブリックコメントを受けて 

■推進計画の全体調整 

令和６年度（2024 年度） 

・庁内調整 

【第８回委員会（11 月頃）】 
■河合町の参加、参画と協働を推進するた

めに（推進計画の具現化、実行） 
●推進計画の“具体化”プラン 

●「参加、参画と協働フォーラム（仮称）」の

開催（官民協働） 

 

 

●「河合町 参加、参画と協働プラットフォー

ム（仮称）」の設置（官民協働） 

【第７回委員会（8月中下旬頃）】 

■推進計画の答申 

【タウンミーティング】 

●「河合町 参加、参画と協働プラットフォー

ム（仮称）」のあり方について 

・議会説明 

「河合町協働のまちづくり推進計画」施行 


